




# Monitoraggio progetti intermedio

A.s. 2023/24

*Dati al 30/03/2024*




# Tipologie di progetto: PCTO - NON PCTO - POTENZIAMENTO



- PCTO
- non PCTO
- Potenziamento



# I progetti presentati ad oggi sono stati avviati?



● Si  
● No



# Motivazioni mancato avviamento dei progetti:



| <b>TITOLO PROGETTO</b>                                 | <b>DOCENTE REFERENTE</b> | <b>MOTIVAZIONE</b>   |
|--|--------------------------|--|
| <b>ROBOTICA E CODING - FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE</b> | Mengozzi Massimo         | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario |
| <b>FOTO FOOD</b>                                       | Ferraioli Antonietta     | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario |
| <b>MECCANICA DI PRECISIONE - OMP</b>                   | Casini Mattia            | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario |
| <b>ESAMI SENZA ANSIA</b>                               | Bonucci Mara             | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario |
| <b>INVENTOR</b>  | Fazzeni Franco           | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario |

# Motivazioni mancato avviamento dei progetti:



| <b>TITOLO PROGETTO</b>                         | <b>DOCENTE REFERENTE</b> | <b>MOTIVAZIONE</b>   |
|--|--------------------------|--|
| <b>ISIS MATTEI E CNA INSIEME PER IL LAVORO</b> | Armato Salvatore         | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario   |
| <b>OPEN FIBER</b>                              | Casini Mattia            | L'avvio del progetto è previsto dopo l'invio del presente questionario (Aprile)  |
| <b>KAYSER</b>                                  | Casini Mattia            | Progetto di esecuzione triennale, è stato rimandato a settembre 2024, in accordo con l'azienda, per la complessità della struttura del progetto. |

## Motivazioni mancato avviamento dei progetti:



| <b>TITOLO PROGETTO</b>    | <b>DOCENTE REFERENTE</b> | <b>MOTIVAZIONE</b>   |
|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>ENAPTER / IDROGENO</b> | Casini Mattia            | Progetto parzialmente avviato: eseguita la parte teorica in aula e programmato ad aprile l'incontro con l'azienda Enapter  |
| <b>GRUPPO SPORTIVO</b>    | Pullerà Domenico         | Chiusura della palestra (allagata per gli atti di vandalismo), e ritardo da parte dell'Ufficio Amministrazione nell'attribuzione dell'incarico al personale adibito alle attività del "Gruppo Sportivo"  |
| <b>PCTO 3 ATU</b>         | Ferraioli Antonietta     | Il progetto non è stato realizzato per la sola parte riguardante l'uscita didattica programmata a Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo perché, nonostante la struttura sia stata contattata 4 mesi prima dell'evento, le disponibilità erano terminate |

## Motivazioni mancato avviamento dei progetti:



| <b>TITOLO PROGETTO</b>                  | <b>DOCENTE REFERENTE</b> | <b>MOTIVAZIONE</b>   |
|---|--------------------------|--|
| <b>VIAGGI ISTRUZIONE<br/>2024</b>       | Carmignani Fabrizio      | Al momento dell'invio del presente questionario i docenti della commissione viaggi d'istruzione ci stanno lavorando  |
| <b>EDUCAZIONE<br/>FINANZIARIA</b>       | Caroti Francesca         | Mancato interesse alla partecipazione da parte dei cdc   |
| <b>ALFABETIZZAZIONE<br/>FINANZIARIA</b> | Casacci Monica           | Mancata adesione al progetto da parte degli alunni, nonostante il progetto fosse stato presentato a tutti i coordinatori delle classi seconde (a cui il progetto era indirizzato) prima dei consigli di novembre presentando il progetto ed invitando le classi a parteciparvi |


## Motivazioni mancato avviamento dei progetti:




| <b>TITOLO PROGETTO</b>                               | <b>DOCENTE REFERENTE</b> | <b>MOTIVAZIONE</b>  |
|--|--------------------------|---|
| <b>UNIFI INGEGNERIA</b>                              | Armato Salvatore         | Non sono arrivate ad oggi richieste da parte degli studenti di Ingegneria (corso gestionale o energetica). Gli studenti universitari, sulla base di una convenzione triennale con il nostro istituto, possono recarsi nelle officine delle scuole convenzionate per far realizzare il loro progetto di tecnologia meccanica ai nostri alunni. |
| <b>ENERGIA EOLICA ED<br/>ENERGIE<br/>RINNOVABILI</b> | Casini Mattia            | Il progetto si svolgerà nei prossimi giorni in collaborazione con l'azienda Progeco next  |



# I tempi di avvio sono stati rispettati?



## Il progetto in quale mese ha avuto inizio o nel caso in cui dovesse ancora essere avviato quando avrà inizio?



- Novembre 2023
- Dicembre 2023
- Gennaio 2024
- Febbraio 2024
- Marzo 2024
- Aprile 2024
- Maggio 2024



# Classi coinvolte nei progetti:



|        |             |
|--------|-------------|
| 5C ENO | 15 PROGETTI |
| 5C LSA | 13 PROGETTI |
| 4 ITMM | 13 PROGETTI |
| 5 ITLL | 12 PROGETTI |
| 5A LSA | 12 PROGETTI |
| 4 SV   | 11 PROGETTI |
| 3B LSA | 11 PROGETTI |
| 4 ITLL | 11 PROGETTI |
| 5B LSA | 11 PROGETTI |

|         |             |
|---------|-------------|
| 4 ITCM  | 11 PROGETTI |
| 3 ITLL  | 11 PROGETTI |
| 4A ENO  | 10 PROGETTI |
| 5 SV    | 10 PROGETTI |
| 3A LSA  | 10 PROGETTI |
| 5 ITEC  | 10 PROGETTI |
| 4B LSA  | 10 PROGETTI |
| 3A ITMM | 10 PROGETTI |
| 3B ITMM | 10 PROGETTI |

|         |            |
|---------|------------|
| 3 ATU   | 9 PROGETTI |
| 3 ITEC  | 9 PROGETTI |
| 5A ENO  | 9 PROGETTI |
| 5 ITMM  | 9 PROGETTI |
| 3 ITCM  | 9 PROGETTI |
| 4B ENO  | 8 PROGETTI |
| 2A IP17 | 8 PROGETTI |
| 4A LSA  | 8 PROGETTI |
| 3A IP14 | 8 PROGETTI |

# Classi coinvolte nei progetti:




|         |            |
|---------|------------|
| 3 SV    | 7 PROGETTI |
| 5 ITCM  | 7 PROGETTI |
| 3A ENO  | 7 PROGETTI |
| 2C IP17 | 7 PROGETTI |
| 2E ITI  | 6 PROGETTI |
| 5A IP14 | 6 PROGETTI |
| 2A LSA  | 6 PROGETTI |
| 2B ITI  | 6 PROGETTI |
| 3B ENO  | 5 PROGETTI |

|         |            |
|---------|------------|
| 5B ENO  | 5 PROGETTI |
| 2C ITI  | 5 PROGETTI |
| 2B IP17 | 5 PROGETTI |
| 2A IP14 | 5 PROGETTI |
| 1A ITI  | 4 PROGETTI |
| 1B LSA  | 4 PROGETTI |
| 2A ITI  | 4 PROGETTI |
| 1A IP17 | 4 PROGETTI |
| 1B ITI  | 3 PROGETTI |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 2D ITI                | 3 PROGETTI |
| 2B LSA                | 3 PROGETTI |
| 1B IP17               | 3 PROGETTI |
| 2C ITI                | 2 PROGETTI |
| 1A LSA                | 2 PROGETTI |
| 1A IP14               | 2 PROGETTI |
| 1D ITI                | 2 PROGETTI |
| TUTTE<br>LE<br>CLASSI | 1 PROGETTO |


# Numero di alunni coinvolti nel progetto:




- 1-15 alunni
- 16-20 alunni
- 21-30 alunni
- 31-40 alunni
- 41-60 alunni
- 61-80 alunni
- 81-100 alunni
- 101-200 alunni
- oltre 200 alunni



## Le ore previste per lo svolgimento del progetto (considerando il nr. di ore complessive) sono state:




## Il progetto, nel suo complesso, è a titolo gratuito o oneroso?



- Gratuito
- Oneroso




# Quali sono gli ambienti di lavoro utilizzati?





# Ha avuto difficoltà ad interfacciarsi con i progettisti per la condivisione degli spazi da utilizzare?



- Si
- No




## **Problematiche riscontrate nell' interfacciarsi con i progettisti per la condivisione degli spazi da utilizzare:**

Il referente del progetto “ENERGIA EOLICA E AEROGENERATORE” afferma che i tempi e gli spazi sono in funzione delle aziende coinvolte.

Il referente del progetto “POLLICE VERDE AL MATTEI” afferma che gli spazi non hanno permesso l'ampliamento del progetto




## Il progetto, nella sua attuazione, ha richiesto l'intervento da parte degli assistenti tecnici e/o amministrativi?



- Si, assistenti amministrativi
- Si, assistenti tecnici
- No




## L'ufficio tecnico è stato disponibile, preciso e puntuale nelle richieste tecniche relative al progetto?



- Si
- No
- Non ho avuto bisogno di interfacciarmi con l' ufficio tecnico



## L'ufficio amministrativo è stato disponibile, preciso e puntuale nelle richieste tecniche relative al progetto?



- Si
- No
- Non ho avuto bisogno di interfacciarmi con l'ufficio amministrativo




## Problematiche riscontrate nell' interfacciarsi con i vari uffici:

Il referente del progetto “ VIAGGI ISTRUZIONE 2024” ha riscontrato problematiche legate alla mancanza della DSGA e a nuovi meccanismi ministeriali per i bandi gare



## Il progetto ha richiesto una rimodulazione e/o revisione da parte del Dirigente dopo la prima stesura?



## La rimodulazione dei progetti ha coinvolto i seguenti aspetti:

In caso di visite guidate mancava il riferimento agli organizzatori (rapporto nr. docenti accompagnatori/nr. alunni come da normativa vigente) (1)


Il progetto presentato è stato affiancato al progetto di camminata sportiva (1)

Il progetto presentato prevede una convenzione specifica tra Isis Mattei e scuole Medie (1)

Il progetto non è stato presentato seguendo la scheda progetto fornita dalla scuola (3)


È stato rimodulato il numero delle ore (6)

Il progetto è stato rimodulato per mancanza di fondi sufficienti per il finanziamento del progetto (1)






## Durante la stesura del progetto si è interfacciato con i colleghi per verificarne la fattibilità?



● Si  
● No



## Una volta inserito il progetto nel PTOF, il consiglio di classe si è dimostrato collaborativo?



- Si
- No
- In parte



## Criticità a livello di Cdc per la realizzazione del progetto

Il referente del progetto “ORIENTIAMOCI INSIEME” riferisce che alcuni docenti hanno lamentato più volte l'assenza dei ragazzi per l'attività di orientamento, in particolare i nuovi docenti che non conoscono la realtà dell'alberghiero e l'importanza di un orientamento fatto dai ragazzi che attuano l'attività laboratoriale.

Il referente del progetto “COMUNICARE NARRARE CAPIRE” riferisce che i consigli di classe e i tutor pcto non hanno informato adeguatamente gli studenti sull'offerta formativa.

Il referente del progetto “ENERGIA EOLICA E AREOGENERATORE” riferisce che la comunicazione dei progetti agli alunni deve essere migliorata da parte dei tutor PCTO e dei coordinatori di classe



## Criticità a livello di Cdc per la realizzazione del progetto


Il referente del progetto “EDUCAZIONE FINANZIARIA” riferisce che non c’è stato interesse alla partecipazione da parte dei vari Cdc per la presenza di progetti simili.

Il referente del progetto “CICLO IDRICO INTEGRATO” riferisce la scarsa collaborazione da parte del dipartimento di chimica il quale non ha presentato alcun progetto PCTO, gli unici progetti presentati sono stati proposti da parte delle FS PCTO.

Lamenta inoltre la scarsa comunicazione dell’intero parco progetti ai vari Cdc da parte dei tutor PCTO



# Come ha accolto la classe la partenza del progetto?



- Partecipe e collaborativo
- Disciplinato ma poco partecipe
- Disinteressato
- Il progetto non è ancora stato avviato

